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CPTO

Edilizia Bologna

La programmazione
lo informatico: Ms

Sede

Inizio

Svolgimento

A chi é rivolto

Attestazione

Quota

Obiettivi

Percorso formativo

Bologna, Imola

Al raggiungimento numero minimo partecipanti

21 ore svolte in 2 gg settimanali dalle 18.00 alle 21.00

Dipendenti di imprese edili: impiegati tecnici e amministrativi

Attestato di frequenza
(obbligo di frequenza almeno del 70% del percorso formativo)

euro 250.00 + iva
euro 200.00 + iva per dipendenti e titolari di imprese edili iscritte
alle casse edili di Bologna e provincia

Obiettivo del progetto € di accrescere la capacita di programmazione del
processo edilizio da parte dell'impresa, per contenere costi e utilizzare al
meglio le risorse; tale obiettivo si pud ottenere adeguando le competenze
dei lavoratori riguardo le tecniche e gli strumenti di pianificazione dei lavori
per migliorare, in primo luogo, I'organizzazione del cantiere con la riduzione
dei costi e aumentare la qualita del lavoro.

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA COSTRUTTIVE 4 ORE
Gli obiettivi della programmazione, la struttura organizzativa necessaria, la
pianificazione e il controllo

L’UTILIZZO DI MS PROJECT 14 ORE

Le fasi del 'project management': pianificazione del progetto e creazione
della programmazione, gestione delle modifiche, comunicazione delle
informazioni sul progetto.

I modelli tradizionali di rappresentazione del processo: cenni alla teoria dei
grafi, illustrazione sintetica dei principali modelli (Gantt propriamente detti,
Critical Path Method o CPM, Program Evaluation Review Technique o PERT,
etc)

Il progetto con MS Project. Le fasi principali di gestione del progetto:
definizione di inizio progetto, creazione elenco attivita, correlazione delle
attivita e loro strutturazione, ottimizzazione delle attivita, cenni alla gestione
delle risorse e metodi semplificati di controllo dei costi, visualizzazione e
stampa delle informazioni, verifica dell’avanzamento del progetto e del
rispetto delle scadenze prestabilite.

Metodi di trasferimento delle informazioni tra MS Project e le altre principali
applicazioni Office (Word, Excel)

LA SICUREZZA NEI LAVORI AL VIDEOTERMINALE 3 ORE
Cenni inerenti la legislazione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro; ergonomia e corretto utilizzo dei videoterminali.
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e-mail info@edili.com

Ente con Sistema Qualita Certificato UNI EN I1SO 9001/2000

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI AFFINI-CNA-CONFARTIGIANATO-AGCI-CONFCOOPERATIVE-LEGA COOPERATIVE-FENEAL UIL-FILCA CISL- FILLEA CGIL



